

Số: **1099** /QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày **30** tháng **6** năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt dự toán kinh phí thuê tư vấn đấu thầu  
và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp tài sản mua sắm tập trung năm 2017  
của Bộ Thông tin và Truyền thông**

**BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG**

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;

Căn cứ Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;

Căn cứ Quyết định số 98/QĐ-BTTTT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc giao nhiệm vụ mua sắm tài sản theo phương thức tập trung tại Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 2389/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ vào các Quyết định phê duyệt Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2017 của các đơn vị;

Xét đề nghị của Văn phòng Bộ tại Phiếu trình số 448/PTr-VP ngày 08/6/2017 và Công văn số 935/VP-TCKT ngày 28/6/2017 về việc mua sắm tài sản tập trung năm 2017 và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1. Phê duyệt dự toán kinh phí thuê tư vấn đấu thầu mua sắm tập trung năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông với các nội dung chủ yếu sau:**

- Dự toán tư vấn lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất và giám sát lắp đặt thiết bị: 36.724.945 đồng;

- Dự toán tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu: 30.240.000 đồng;

**Điều 2.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp tài sản theo hình thức mua sắm tập trung năm 2017, Chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

**Điều 3.** Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt theo các quy định hiện hành.


**Điều 4.** Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thủ trưởng Nguyễn Minh Hồng;
- Văn phòng Bộ (3);
- Lưu: VT, KHTC (13).

**KT. BỘ TRƯỞNG**

**THỦ TRƯỞNG**



**Nguyễn Minh Hồng**

**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

*(Kèm theo Quyết định số 1049/QĐ-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)*

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện Hợp đồng
1	Mua sắm máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy in, máy fax, máy hủy tài liệu, máy pho to	3,915,500,000	Ngân sách Nhà nước, Phí lệ phí để lại và Quỹ Phát triển HDSN	Chào hàng cạnh tranh, Một giai đoạn một túi hồ sơ (áp dụng thủ tục lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Quý III/2017	Trọn gói	60 ngày
2	Mua sắm máy điều hòa không khí	206,000,000	Ngân sách Nhà nước, và Quỹ Phát triển HDSN	Chào hàng cạnh tranh, Một giai đoạn một túi hồ sơ (áp dụng thủ tục lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Quý III/2017	Trọn gói	30 ngày
3	Mua sắm bàn ghế, tủ	180,000,000	Ngân sách Nhà nước	Chào hàng cạnh tranh, Một giai đoạn một túi hồ sơ (áp dụng thủ tục lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Quý III/2017	Trọn gói	30 ngày
4	Mua sắm máy chiếu, màn hình tivi, thiết bị hội thảo truyền hình	1,460,000,000	Ngân sách Nhà nước, và Quỹ Phát triển HDSN	Chào hàng cạnh tranh, Một giai đoạn một túi hồ sơ (áp dụng thủ tục lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Quý III/2017	Trọn gói	30 ngày
5	Tư vấn lập HSYC, đánh giá HSDX và giám sát lắp đặt thiết bị cho 4 gói thầu	36,724,945	Phí, lệ phí để lại	Chỉ định thầu	Quý III/2017	Trọn gói	90 ngày
6	Tư vấn thẩm định HSYC và thẩm định kết quả LCNT cho 4 gói thầu	30,240,000	Phí, lệ phí để lại	Chỉ định thầu	Quý III/2017	Trọn gói	40 ngày
	<b>Tổng cộng</b>	<b>5,828,464,945</b>					